



     　项 目 开 发 计 划
一．引言

1.编写目的

本报告的主要作用是确定各个项目模块的开发情况和主要的负责人,供各项目模块的负责人阅读,做到及时协调,按步有序进行项目的开发.减少开发中的不必要损失.

   具体步骤：拟订开发计划书，分配项目工作，安排项目进度。

   计划对象：CMD开发小组。

2.项目背景

  由于老的操作程序已经不适应激烈的市场竞争了，中国国际旅游局为了迎合市场需求，快速发展，提高竞争能力，提出了新的系统要求。

  他们的新系统要求一套实时，高效，便捷，完善，安全性好的软件系统。应浙江大学邀请，我小组招标，中标进行开发。

3.定义

4．参考资料

二．项目概述

1． 工作内容

  各工作小组根据时间先后安排，分别对项目进行开发：

   各项主要工作：需求分析小组对旅游局和白云机场进行调研（为期一个月）。

                 软件开发小组对调查结果进行分析，拟订实现方案（如 程序结构，流程，数据结构等）。





      软件编程小组对软件进行集中开发。

                  软件审核小组对软件进行评定，审核。

2．条件与限制

完成项目应具备的条件：

· 资金

· 调研环境

· 开发平台

· 开发基础设施

· 开发人员

· 维护人员

开发单位已具有的条件：

· 开发基础设施

· 开发平台

尚须创造的条件：

· 良好的调研环境

       资方应提供足够的资金和开发条件，并详细的阐明要求。

       工方应依据资方的要求开发出满足合同要求的工程。

3．产品

3．1  程序

程序名称：

使用语言：C,C++

存储形式：磁盘，磁带，磁鼓

3． 2  文档

许提交的文档：

· 项目开发计划

· 资金分配方案

· 系统使用手册

· 系统维护手册

· 详细技术资料

4．运行环境

运行硬件环境：

sun 工作站，P II233 PC, fiber netline

       运行软件环境：

           Oracle 8.0, Solaris, Windows NT

1． 服务

开发单位向用户提供服务：

   人员培训，系统安装，保修（三年），维护（五年）。

2． 验收标准

系统运行流畅，出错率为：1次/年。
三．实施计划

1．任务分解

分析阶段（一个月）
调研小组

设计阶段（两个月）
设计小组

写代码及单元测试阶段（三个月）
开发小组

总测试及修改阶段（两个月）
测试小组

维护阶段（不定）
维护小组

2．进度

一个月进行调研。

五个月进行实现。

两个月进行测试，维护。

一个月进行实践。

3． 预算

分析阶段
      5000元

设计阶段
      五万-十万

写代码及单元测试阶段
      十万左右

总测试及修改阶段
      五万左右

4． 关键问题

关键的问题是如何做到大容量,多并发,快速的即时演算能力和部分故障不停机的能力.此外开发本项目需要一定的风险,主要是计算机发展速度的风险.详细的分析参见可行性分析报告.

大多数技术问题都能通过数据库解决，所以选择好的数据库是保证开发完整的前提。

四．人员组织及分工

调研小组：张广，张磊，张晓宇

设计小组：张广，张磊，裘愉锋，吕乐明

开发小组：张广，林志，林柏纬

测试小组：张晓宇，裘愉锋

维护小组：林志，林柏纬

五．交付期限

最迟交付日期：2000年4月10日。

六．专题计划要点

