


  

  总结性报告

1． 时间

   这个项目从接受浙江航空公司的委托起，经过问题定义，可行性研究，需求分析，总体设计，详细设计，编码，综合测试，历时一百零七个工作日。

2． 花费

    设备支出：4.7万

人员支出：15.4万

3． 人员

系统分析员：张广。

程序员：张磊，张晓宇，林志，林柏纬，裘愉锋，吕乐明。

4． 遇到的困难

   在完成问题定义，可行性研究，需求分析之后，由于用户的要求有了变化，所以进行了返工。在这一过程中，对原有文当和设计思想重新进行了改进。

