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1. 人员及职责
提示：

（1）根据《项目计划》中的角色分配，确定配置管理员，CCB（配置控制委员会）成员。

（2）CCB的人数根据项目规模而定。一般地，项目经理是CCB的负责人。

	角色
	人员
	职责、工作范围

	配置管理员
	
	（1）制定《配置管理计划》

（2）创建和维护配置库

	CCB负责人
	
	（1）审批《配置管理计划》

（2）审批重大的变更

	CCB成员
	
	例如：审批某些配置项或基线的变更



	…
	
	


2. 用于配置管理的软硬件资源

提示：

（1）配置管理员确定本项目的配置管理软件。例如采用Microsoft公司的Visual SourceSafe或者Rationa公司的l ClearCase。

（2）配置管理员根据所采用的配置管理软件，确定计算机资源（考虑内存、外存、CPU等）。

	配置管理软硬件资源
	说明

	配置管理软件名称
	公司，软件版本等



	计算机名称
	内存、外存、CPU等




3. 配置项计划
提示：配置管理员标识配置项，估计每个配置项的正式发布时间。标识符的参考格式为Project-Type…Type-Number。例如：
	类型
	主要配置项
	标识符
	预计正式发表时间

	计划
	《项目计划》
	
	

	
	《质量保证计划》
	
	

	
	《配置管理计划》
	
	

	需求
	《用户需求说明书》
	
	

	
	《软件需求规格说明书》
	
	

	
	《需求跟踪报告》
	
	

	设计
	《体系结构设计报告》
	
	

	
	《数据库设计报告》
	
	

	
	《模块设计报告》
	
	

	
	《用户界面设计报告》
	
	

	编程
	源程序
	
	

	
	二进制库
	
	

	测试
	《测试计划》
	
	

	
	《测试用例》
	
	

	
	《测试报告》
	
	

	……
	
	
	


4. 基线计划
	基线名称/标识符
	基线所包含的主要配置项
	预计建立时间

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. 配置库备份计划
提示：配置管理员制定配置库备份计划，指明“何人”在“何时”（频度）将配置库备份到“何处”。

	备份频度、时间
	备份人
	备份内容、目的地、方式等

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附录：本计划审批意见

	CCB 审批意见：

CCB 负责人签字

日期
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